

工種	種別	2025年		2026年			
		11月	12月	1月	2月	3月	4月
準備工	状況調査・地先PR等	■					
事前調査	管内調査 本管・取付管			■			
前処理・止水工	除去工・止水工			■			
本管更生工	φ300~φ700					■	
取付管更生工	φ150・φ200						■
報告書作成					■		